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1 JOHDANTO 
1.1 Yrityksen esittely, Hietakulma Oy 
Hietakulma Oy on perustettu 1988 Kankaanpäähän. Perustajina olivat Markku Hie-
tanen ja Pentti Kulmala. Aluksi Hietakulma Oy teki rivitaloja perinteiseen tapaan. 
Vuonna 1989 Hietakulma Oy alkoi tehdä työmaatiloja alihankintana Makrotalo 
Oy:lle. Kun Makrotalo Oy lopetti toimintansa Kankaanpäässä, jäljelle jäi urakointi 
ja peruskorjaustoiminta. Kattoristikoiden valmistus aloitettiin vuonna 1990. 90-
luvun alkupuoli oli hiljaisempaa yrityksen toiminnassa, koska Suomessa oli lama. 
90-luvun loppupuolella Hietakulma Oy teki ensimmäiset elementtitoimitukset. 
Vuonna 2004 yritys vaihtoi isompaan halliin Pansiankadulle. Uudessa hallissa oli 
tilaa elementtienvalmistukselle noin 1200 m2 ja konttoritiloja 300 m2. 2000-luvulla 
yritys on kasvanut huomattavasti. Vuonna 2008 työntekijöitä yrityksellä oli noin 30 
ja liikevaihto oli noin 4 miljoonaa euroa.  
1.2 Työn tausta 
Työharjoittelu tehtiin Hietakulma Oy:lle Kankaanpäässä kesinä 2008 ja 2009. Har-
joittelun alkuvaiheessa tuli ilmi, että yrityksen tarjouslaskentaa tulisi kehittää. Toi-
mitusjohtajan ja myyjän kanssa tutkittiin valmiita tarjouslaskentaohjelmia, jotka oli 
kehitetty rakennusalalle. Sopivaa ohjelmaa yrityksen tarpeisiin ei löytynyt. Ongel-
mana oli, että valmiit ohjelmat olivat niin laajoja, että niillä oli hankalaa ja hidasta 
laskea erilaisten elementtitoimitusten hintoja. Yrityksen tarpeisiin räätälöidyt oh-
jelmat olivat lisäksi erittäin kalliita. Yrityksellä oli käytössä Excel-pohja, jolla tarjo-
ukset laskettiin. Ohjelma oli vaikeakäyttöinen ja hintojen päivittäminen oli erittäin 
työlästä eikä ohjelmalla saanut laskettua kuin suurelementtitoimitukset. Tultiin sii-
8 
  
 
hen tulokseen, että aloitetaan tekemään uutta tarjouslaskentapohjaa Excelillä. Tar-
jouslaskentaohjelmasta tuli opinnäytetyön aihe. 
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2 TARJOUSLASKENTA 
2.1 Tarjouslaskennan periaatteet 
Tarjouslaskennan tarkoituksena on määrittää kohteelle tarjoushinta. Aluksi laske-
taan työmaakustannukset esimerkiksi rakennusosalaskelman avulla. Sen jälkeen 
hintaan lisätään lisäerät, joita ovat riskivaraus, kustannustason muutosvaraus ja 
työmaakate. (Talo 90 -ryhmä 1994, 43.) 
2.2 Tarjousvaiheen rakennusosalaskenta 
2.2.1 Tarjousvaiheen rakennusosalaskennan periaatteet 
Rakennusosalaskenta palvelee sekä suunnittelun ohjausta että tarjouslaskentaa. 
Tarjouslaskentavaiheessa laskennan tarkoituksena on saada selville kohteen työ-
maakustannukset tarjouksen antamista varten.  Tarjousvaiheessa ei ole yleensä 
käytettävissä kuin alustavia tuotantosuunnitelmia, joiden pohjalta tarjous joudutaan 
tekemään. (Talo 90 -ryhmä 1994, 44.) 
Tarjousvaiheessa rakenneosalaskentaa tehdessä suuri osa hintatiedoista hanki-
taan ennakkoon. Rakennusosalaskelma on tiivis. (Talo 90 -ryhmä 1994, 44 - 45.) 
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2.2.2 Määrälaskenta 
Määrälaskentavaiheen tärkeimpänä tehtävänä on muodostaa rakenneluettelo. 
Määrälaskennassa otetaan selville rakennusosien, laiteosien ja tilojen määrät ja 
rakenteet. Määrät lasketaan sovittujen sääntöjen mukaan. Kun tiedossa on tarvit-
tavat rakennus- ja laiteosat ne luetteloidaan tyypeittäin. (Talo 90 -ryhmä 1994, 45.) 
2.3 Hinnoittelu 
Kohteen hinta lasketaan laskemalla yhteen materiaalikustannukset, työvoimakus-
tannukset, kalustokustannukset ja haluttu kate. Katteeseen sisällytetään riskivara-
us ja kustannusten nousuvaraus. (Talo 90 -ryhmä 1994, 47.) 
Materiaalikustannukset saadaan kertomalla materiaalienhinnat materiaali-
menekeillä, joihin on lisätty hukat. Materiaalien hinnan saa pääsääntöisesti tava-
ran toimittajalta, mutta jos tarkkaa hintaa ei ole tiedossa, voidaan joskus joutua 
käyttämään esimerkiksi Rakennustieto Oy:n kustantamaa kirjasarjaa ”Rakennus-
osien kustannuksia”. Materiaalimenekit lasketaan taas kohteen piirustuksista. Työ-
voimakustannukset saadaan kertomalla työmäärät sekä työmenekeillä että keski-
tuntiansiolla, joka sisältää sosiaalikustannukset. Kalustokustannukset koostuvat 
sekä omasta että vuokratusta kalustosta. Vuokratun kaluston kustannukset ovat 
huomattavasti helpompi laskea, koska sille on yleensä määritelty yksikköhinta. 
Oman kaluston kustannuksia laskettaessa täytyy ottaa kiinteät ja muuttuvat kus-
tannukset huomioon. Kiinteitä kustannuksia ovat kaikki kustannukset, jotka pysy-
vät samoina riippumatta kaluston käyttömäärästä. Kiinteitä kustannuksia ovat esi-
merkiksi mahdolliset vakuutukset, korot, säilytyskustannukset ja poistot. Poistojen 
kustannukset lasketaan yleensä hankintahinnan ja jäännösarvon erotuksena, joka 
jaetaan poistoajalla. Muuttuvia kustannuksia ovat kustannukset, jotka riippuvat 
kaluston käyttömäärästä, esim. polttoaineiden ja muiden tarvikkeiden kustannuk-
set. Kaluston huoltokustannukset ovat myös osittain muuttuvia kustannuksia. Näi-
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den tietojen avulla omalle kalustolle täytyy määrittää yksikköhinta, jota sitten käy-
tetään tarjouslaskennassa. (Talo 90 -ryhmä 1994, 47.) 
2.4 Rakenneluettelo 
Rakenneluetteloon kootaan kaikki hankkeen rakennus- ja laiteosien sekä tilojen 
tuoterakenteet. Tuoterakenteet kuvaavat kaikki tarvikkeet ja työvaiheet, joita tarvi-
taan rakennusosan aikaansaamiseksi. (Talo 90 -ryhmä 1994, 50.) 
2.5 Rakennelaskelma 
Rakennelaskelman tarkoituksena on tarjousvaiheessa se, että saadaan selville 
kohteen työmaakustannukset niin tarkasti, että tarjous voidaan antaa. Rakenne-
laskelmassa esitetään vain kokonaismäärät. Tuotteiden sijainnilla ei ole rakenne-
laskelmassa merkitystä. Kokonaiskustannusten lisäksi rakennelaskelmasta selvi-
ää, kuinka kustannukset jakaantuvat eri panoslajeille. Aliurakoitsijoiden ja omien 
työntekijöiden työtunnit eritellään. Sosiaalikulut eritellään maksettavista palkoista. 
(Talo 90 -ryhmä 1994, 50.) 
2.6 Jälkilaskenta 
Jälkilaskennan tarkoituksena on laskea kohteen todellinen kate. Siinä vertaillaan 
laskettua myyntihintaa ja toteutuneita kustannuksia. Todelliset kustannukset saa-
daan laskemalla kohteen materiaali-, työ-, kone- ja muut välittömät kustannukset. 
(Andersson, Gabrielsson & Ekström 1989, 126, 130; Pellinen 2006, 183.) Materi-
aalikustannukset saa yleensä helpoimmin suoraan laskuista ja työkustannukset 
palkanmaksajalta. Konekustannukset ja muut välittömät kustannukset voivat koos-
tua eri kohteissa niin erilaisista osista, että ne tulee laskea tapauskohtaisesti. Kus-
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tannuksiin vaikuttaa esimerkiksi se, ovatko koneet vuokrakoneita vai omia ja omi-
en koneiden pääoma- ja muut kustannukset. 
2.7 Työntutkimus 
Työntutkimuksesta puhuttaessa käytetään usein termiä kellottaminen, joka perus-
tuu siihen, että työntutkimuksen osana kellotetaan eri työvaiheiden työaikoja. 
Työntutkimuksen tarkoituksena on saada tuotteelle mahdollisimman lyhyt läpi-
menoaika ja löytää tuotannosta niin sanotut turhat ja tuottavat työvaiheet. Monet 
pk-yritykset eivät tiedä tuotteen valmistamiseen kuluvaa aikaa, joten tuote hinnoi-
tellaan oletusten perusteella. Työntutkimuksen tavoitteena ei ole ainoastaan saada 
selville tuotannon eri vaiheisiin kuluva aika, vaan myös saada aikaan parannuseh-
dotuksia. (Konswelldone [Viitattu 26.1.2010].) 
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3 TEHTÄVIEN ASETTELU 
3.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus 
Tavoitteena oli saada aikaan mahdollisimman helppokäyttöinen tarjouslaskentaoh-
jelma, jota voisivat käyttää myös ihmiset, joilla ei ole kovin laajaa kokemusta tieto-
koneiden ja Excelin käytöstä. Hietakulma Oy valmistaan pääasiassa omakotitaloja 
ja rivitaloja suurelementeistä. Tarjouksia tehdään erittäin paljon, koska kohteet 
ovat suhteellisen pieniä. Täten ohjelmasta piti saada mahdollisimman nopeakäyt-
töinen. Ohjelman tuli olla myös riittävän monipuolinen, jotta sillä voitaisiin laskea 
mahdollisimman monenlaisia toimituksia aina pelkästä elementtitoimituksesta val-
miiseen taloon saakka sekä suur- että tilaelementtitoimituksena.  
3.2 Opinnäytetyön tutkimustehtävät ja -ongelmat 
Koska tilaelementtilaskenta täytyi tehdä täysin tyhjältä pohjalta, tehtäviin kuului 
varsinaisen laskentaohjelman tekemisen lisäksi sekä tilarakentamisen työaikaker-
toimien kellottaminen että materiaalimenekkien laskeminen. Myös suurelementti-
rakentamisen työaikakertoimet ja materiaalimenekit tuli tarkistaa. Tehtäviin kuului 
myös jälkilaskennan kehittäminen siten, että jälkilaskija saisi suoraan koneelta tu-
losteen, jossa tarjous olisi jaoteltu jälkilaskennan kannalta sopiviin osakokonai-
suuksiin. 
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4 MENETELMÄT 
4.1 Työaikakerroin 
Suurelementtien valmistuksen työaikakertoimista saatiin suurin osa vanhasta las-
kentaohjelmasta, mutta ne tarkistettiin kellottamalla työvaiheita ja laskemalla työ-
aikoja jo valmistuneista kohteista. Työntekijät syöttävät tietokoneelle aina tiedon 
siitä, mitä kohdetta ja osakokonaisuutta he tekevät. Esimerkiksi ulkoseinäelement-
tien työaikakertoimet tarkistettiin laskemalla valmistuneen kohteen ulkoseinäele-
menttien neliöt, ulkoverhouksen neliöt, ikkuna-asennusten määrät ja sähköasen-
nusten määrät ja kertomalla määrät työaikakertoimilla ja vertaamalla summaa to-
dellisiin työtunteihin. 
Tilaelementtien valmistuksen työaikakertoimista ei ollut valmista tietoa kovinkaan 
paljoa, sillä tilaelementtejä oli valmistettu yrityksessä vasta vähän aikaa. Tästä 
syystä lähes kaikki työaikakertoimet jouduttiin kellottamaan ja laskemaan. Työ-
aikakertoimia saatiin laskettua valmistuneista ja meneillään olevista kohteista ja 
”Rakennustöiden menekit” -kirjasta. Työaikakertoimien selvittämisessä oli apuna 
tuotantovastaava, jonka kanssa käytiin läpi kaikki työaikakertoimet. Työaikaker-
toimia tarkistettiin samalla menetelmällä kuin suurelementeissä eli verrattiin lasket-
tuja työtunteja todellisiin työtunteihin. 
Asennuksen työaikakertoimien selvittäminen oli vieläkin hankalampaa. Asennus-
paikat ovat hyvin erilaisia, joka vaikuttaa merkittävästi asennusten kestoon. Asen-
nuksien työaikakertoimia ei kellotettu ollenkaan, vaan ne mietittiin sopiviksi yhdes-
sä asentajien, toimitusjohtajan ja myyjän kanssa. Kertoimien pohjana käytettiin 
kuitenkin ”Rakennustöiden menekit” -kirjaa. 
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4.2 Materiaalimenekit 
Suurin osa materiaalimenekeistä saatiin selville laskemalla ne kuvista. Teoreetti-
siin menekkeihin lisättiin hukkaa noin 10-15 % riippuen materiaalista. Osa mene-
keistä selvitettiin kuitenkin laskemalla, paljonko materiaaleja todellisuudessa kului 
tiettyyn rakenteeseen meneillään olevissa kohteissa. Materiaalimenekeissä arvioi-
tiin materiaalin menekki yksikköä kohden esimerkiksi jm/m2. 
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5 TARJOUSLASKENTAOHJELMA 
Tässä luvussa käydään läpi laskentaperiaatteet ja syyt, jotka vaikuttivat ohjelman 
muotoutumiseen sellaiseksi kuin se nyt on. Lisäksi esitellään, millaisia kehitysver-
sioita ennen tuotantoversiota syntyi. 
5.1 Suurelementtilaskenta 
Myyjän kanssa keskusteltiin siitä, mitkä ovat hänen mielestään laskentapohjan 
tärkeimmät ominaisuudet ja mihin asioihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. 
Myyjä mielestä tärkeintä olisi saada omakotitalon ”säältä suojaan” -toimituksen 
laskenta mahdollisimman nopeaksi, koska niitä tehdään eniten. Tämä olikin lähtö-
kohtana, kun ensimmäistä versiota laskentapohjasta tehtiin. 
Ensimmäisessä versiossa pyrittiin siihen, että yleisimmin myytävät tuotteet olisivat 
mahdollisimman tiiviissä paketissa. Pohjaan sisällytettiin suunnitelmat, ulkoseinä-
elementit, päätyräystäselementit, ristikot, kantavat pilarit ja palkit, ikkunat ja vesi-
kate sekä asennus- ja toimituskustannukset. Laskentapohjaan piti syöttää vain 
määrät ilmoitettua yksikköä kohden, tämän jälkeen ohjelma laski materiaalien kus-
tannukset ja työkustannukset. Kaikki sisäverhous-, väliseinä-, alapohja-, yms. ma-
teriaalit jätettiin pois laskentapohjasta. Ideana oli, että jos kohteeseen pitäisi las-
kea jotain, mitä suurelementtilaskentapohjasta oli jätetty pois, ne voisi lisätä käyt-
tämällä tilaelementtilaskentapohjaa, joka oli suurelementtien laskentapohjan ala-
puolella samassa taulukossa. Ohjelma keräsi kaikki suurelementtilaskennassa 
lasketut asiat tilaelementtilaskentaan. Esimerkiksi väliseinämateriaalien laskemi-
nen (TAULUKKO 1) tapahtui tilaelementtilaskennan puolella, sillä ne oli jätetty pois 
suurelementtilaskennasta. Taulukkoon syötettiin neliömäärä, mutta työaikakerroin 
poistettiin, sillä väliseinät toimitettiin vain materiaaleina. 
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TAULUKKO 1. Väliseinämateriaalien laskeminen ensimmäisessä laskentaohjel-
man versiossa. 
VÄLISEINÄELEMENTIT   määrä yksikkö hinta yhteensä Kerroin 
Työaika 
yht. 
kertopuu 39 x 66 
kantava väliseinä 
pelkkä runko   m2 10,36 0 0,6 0 
runko 42 x 98 
kantava väliseinä 
pelkkä runko   m2 6,91 0 0,45 0 
runko 42 x 123 
kantava väliseinä 
pelkkä runko   m2 8,56 0 0,25 0 
Kertopuu 42x66 
Ek-kipsi molemmil-
le puolille(normaali 
väliseinä)   m2 17,90 0 0,7 0 
Kertopuu 42x66 
Ek-kipsi ja Kovale-
vy (elementtisau-
maan)   m2 18,37 0 0,65 0 
Kertopuu 42x98 
EK- ja KN-kipsi 
molemmille puolille 
(dB 48)   m2 22,45 0 0,75 0 
Yhteensä         0   0 
Suurelementtilaskennan lopussa oli yhteenveto, johon ohjelma keräsi työajan teh-
taalla ja työmaalla, niiden kustannukset ja materiaalikustannukset sekä toimitus-
kustannukset ja laski niistä kokonaishinnan. Jos laskentaa täytyi jatkaa tilaele-
menttipuolelle, ohjelma teki vastaavan yhteenvedon sen loppuun. 
Ohjelman ensimmäisen version käyttö oli hankalaa, jos kohteeseen piti laskea jo-
tain, mitä ei ollut varsinaisella suurelementtipuolella. Ohjelman suunnittelun lähtö-
kohtana ollut laskennan nopeus ei myöskään toteutunut, sillä suuressa osassa 
kohteita jouduttiin käyttämään tilaelementtipuolella olevia kohtia. Tällöin lasken-
taan kului paljon enemmän aikaa.  
Seuraavaa versiota suunniteltaessa tultiin siihen lopputulokseen, että on parempi, 
jos suur- ja tilaelementtilaskentapohjat ovat täysin erillisiä. Toisessa versiossa 
keskityttiin siihen, että tuotteet olisivat mahdollisimman loogisessa järjestyksessä 
ja sitä kautta laskeminen saataisiin mahdollisimman nopeaksi. Tästä tulikin lopulli-
nen versio. Toimintaperiaate toisessa versiossa oli vastaava kuin ensimmäisessä-
kin eli taulukkoon syötetään vain määrä yksikköä kohden ja ohjelma laskee mate-
riaalin hinnan ja työajan (TAULUKKO 2).  
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TAULUKKO 2. Ulkoseinäelementtien laskeminen rungon koolla 42 x 198 mm. 
ULKOSEINÄELEMENTIT 
VAKIO KOR-
KEUS 2610 määrä yksikkö hinta yhteensä Kerroin 
Työaika 
yht. 
runko 42 x198  vakio    m2 20,44 0 0,6 0 
runko 42 x 198 vakio ja EK kipsi   m2 21,21 0 0,6 0 
runko 42 x 198 
vakio ja tuulilei-
jona 12 mm   m2 20,66 0 0,7 0 
runko 42 x 198 
vakio runkoleijo-
na 25 mm   m2 21,86 0 0,7 0 
runko 42 x 198 
vakio ja tuulilei-
jona 12 mm ja 
EK   m2 21,43 0 0,7 0 
runko 42 x 198 
vakio runkoleijo-
na 25 mm ja EK   m2 22,63 0 0,7 0 
runko 42 x 198 EI 30 seinä   m2 22,14 0 0,75 0 
runko 42 x 198 
vakio ei sisäle-
vyä   m2 18,75 0 0,45 0 
runko 42 x 198 
runko ja ts-levy 9 
mm   m2 10,92 0 0,3 0 
runko 42 x 198 vakio vinopäinen   m2 20,44 0 1,15 0 
Yhteensä   0     0   0 
Taulukon alussa olivat samat tuotteet kuin ensimmäisen ohjelman suurelementti-
laskennassa. Niiden jälkeen oli lisätty materiaalit, joita saatetaan toimittaa työ-
maalle. Laskentapohjassa oli valmiita osakokonaisuuksia erilaisille tuotteille. Esi-
merkiksi väliseinämateriaalien laskemiseen (TAULUKKO 3) on laskettava vain 
väliseinäneliöt. Tämän jälkeen ohjelma laskee sekä runkotolppien että ylä- ja ala-
juoksujen ja tarvittaessa myös villojen, levyjen ja kiinnikkeiden materiaalikustan-
nukset. Ohjelma ottaa huomioon myös materiaalihukan. 
 
TAULUKKO 3. Väliseinämateriaalien laskeminen laskentaohjelman toisella versiol-
la. 
VÄLISEINÄT MATERIAA-
LEINA   määrä yksikkö hinta yhteensä 
runkotolpat 39 x 66 kertopuu   m2 3,63 0 
ylä- ja alapuut 42 x 66   m2 1,03 0 
mineraalivilla  50 mm   m2 2,19 0 
Kipsilevy KN 13 mm   m2 1,70 0 
Kipsilevy EK 13 mm   m2 2,47 0 
Yhteensä   0     0 
Asennuksen laskeminen toimii samaan tapaan kuin elementtien ja materiaalienkin 
laskenta. Siinä syötetään määrä yksikköä kohden ja ohjelma laskee sitten asen-
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nuksessa kuluvan ajan. Ohjelma laskee myös päivärahat halutulla työpäivän pi-
tuudella ja asennuksen kokonaishinnan. 
Laskennan loppuun tehtiin yhteenveto (TAULUKKO 4), jossa näkyvät keskitun-
tiansio sosiaalikuluineen, kertyneet työtunnit, työpäivät, työkustannukset, materi-
aalien hinnat ja kateprosentti sekä kate euroina. Kateprosenttia voi muuttaa eri 
tuotteille. Yhteenvedon alle ohjelma laskee verottoman, katteettoman ja provisiot-
toman hinnan. Lisäksi ohjelma laskee Hietakulman kateprosentin ja jälleenmyyjän 
provision ja sekä verottoman että verollisen myyntihinnan. 
 
TAULUKKO 4. Suurelementtilaskennan yhteenveto. 
YHTEENVETO   €/h tunnit Kerr työpäiviä 
työnhinta 
€ materiaali 
Kate 
% 
Kate 
€ 
Suunnitelmat      0   15% 0 
Ulkoseinä elementit  19,7 0 8 0,0 0 0 30% 0 
Mukaanpakattava ulko-
verhous       0 15% 0 
Ikkunat  19,7 0 8 0,0 0 0 15% 0 
Muut elementit  19,7 0 8 0,0 0 0 30% 0 
Väliseinät materiaaleina       0 15% 0 
Ristikot       0 20% 0 
Pilarit ja palkit       0 15% 0 
Yläpohja       0 15% 0 
Välipohja       0 15% 0 
Kehäristikon lämpimät 
ulkoseinät       0 15% 0 
Puhallusvilla       0 15% 0 
Ulko-ovet       0 15% 0 
Väliovet       0 15% 0 
Sisäpuolen viimeistely       0 15% 0 
Kalusteet ja koneet       0 15% 0 
Sauna       0 15% 0 
Asennus tarvikkeet ja 
lastaus  19,7 0 8 0,0 0 0 15% 0 
Rahti        0 15% 0 
Elementtien nosto       0 15% 0 
Toimituskustannukset       0 15% 0 
Asennus      0  15% 0 
YHTEENSÄ     0   0,0 0 0   0 € 
veroton, katteeton, ei provisiota     0 
hietakulman kate kokonaiskate prosentti #JAKO/0! 0 
jälleenmyyjän proovisio  6% 0 
Veroton myyntihinta   0 
Verollinen myyntihinta   22% 0 
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Aina silloin tällöin pitää tarjota tuotteita, joita ei ole valmiina laskentapohjassa. Nii-
den lisääminen laskentaan on helppoa. Ensin pitää lisätä uusi tuote hinnastoon, 
josta lisää luvussa 5.6 Hinnasto. Sen jälkeen vain lisätään rivi laskentaan sopivan 
otsikon alle ja kirjoitetaan tuotteen nimi. Tämän jälkeen linkitetään hinta hinnastos-
ta laskentaan ja lisätään työaikakerroin, jos sellainen tarvitaan. 
Ohjelman kaikki solut, joissa on kaava, on suojattu. Jos jotain kaavaa haluaa 
muuttaa, pitää suojaus ensin poistaa. Siten ohjelmaa käytettäessä ei kaavoja 
muuteta vahingossa. Kaikki solut, joita laskijan tarvitsee normaalisti muuttaa, on 
värjätty eri väreillä käytön helpottamiseksi. 
5.2 Tilaelementtilaskenta 
Tilaelementtilaskennan ensimmäinen versio toimi suurelementtilaskennan kanssa 
yhdessä, kuten jo edellisessä luvussa kerrottiin. Ensimmäisessä versiossa lasken-
ta aloitettiin suurelementtilaskennan puolelta. Siellä laskettiin ulkoseinäelementit, 
ikkunat, ulkoverhous ja vesikate eli kaikki sellaiset tuotteet, jotka olivat samanlaisia 
sekä suur- että tilaelementeissä. Kun suurelementtilaskenta oli valmis, jatkettiin 
laskentaa vain tilaelementtipuolella. Esimerkiksi ulkoseinien tiedoista (TAULUKKO 
5) tilaelementtilaskennassa oli valmiina elementtien materiaali- ja valmistuskus-
tannukset, ja taulukon tilaelementit -osioon piti lisätä vain pystytettävien ulkosei-
näelementtien määrä. 
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TAULUKKO 5. Ulkoseinien laskenta tilaelementtilaskennan ensimmäisellä versiol-
la. 
ULKOSEINÄELEMENTIT   määrä yksikkö hinta yhteensä Kerroin 
Työaika 
yht. 
ULKOSEINÄELEMENTIT  0 m2  0   0 
ULKOVERHOUS          0 m2  0   0 
Aukot  0 kpl  0   0 
Sähköt  0 kpl  0   0 
Paketit  0 kpl  0   0 
Yhteensä         0   0 
ULKOSEINÄELEMENTTIEN  ASENNUS   kpl 1,50 0 1 0 
Esimerkiksi väliseinät (TAULUKKO 6), joita ei laskettu suurelementtiosiossa, las-
kettiin pelkästään tilaelementtilaskennassa. Ohjelmaan piti syöttää kuinka monta 
neliömetriä tietyn tyyppistä väliseinää on ja kuinka monta väliseinäelementtiä pys-
tytetään. 
 
TAULUKKO 6. Väliseinien laskenta tilaelementtilaskennan ensimmäisessä versi-
ossa. 
VÄLISEINÄELEMENTIT   määrä yksikkö hinta yhteensä Kerroin 
Työaika 
yht. 
kertopuu 39 x 66 
kantava välisei-
nä pelkkä runko   m2 10,36 0 0,6 0 
runko 42 x 98 
kantava välisei-
nä pelkkä runko   m2 6,91 0 0,45 0 
runko 42 x 123 
kantava välisei-
nä pelkkä runko   m2 8,56 0 0,25 0 
Kertopuu 42x66 
Ek-kipsi mo-
lemmille puolil-
le(normaali 
väliseinä)   m2 17,90 0 0,7 0 
Kertopuu 42x66 
Ek-kipsi ja Ko-
valevy (ele-
menttisaumaan)   m2 18,37 0 0,65 0 
Kertopuu 42x98 
EK- ja KN-kipsi 
molemmille 
puolille (dB 48)   m2 22,45 0 0,75 0 
Yhteensä         0   0 
VÄLISEINÄELEMENTTIEN  ASENNUS   kpl 1,00 0 0,8 0 
Samaan tapaan laskettiin kaikki kohteen materiaalit ja työt. Laskentapohjan lopus-
sa oli yhteenveto, jossa oli eriteltynä ns. elementtityö ja tilarakentamistyö. Ele-
menttityöllä tarkoitetaan ulkoseinä-, väliseinä- ja kattoelementtien valmistusta. Ti-
larakentamistyö sisältää taas ulkoseinä-, väliseinä- ja kattoelementtien asennuk-
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sen ja kaiken muun työn, jota tehtaalla pystytään tekemään valmiiksi. Tilanraken-
tamistyötä ovat mm. pintakäsittelyt, väliseinien villoitukset ja levytykset sekä kalus-
teiden asennukset. 
Tilaelementtilaskenta toimi ensimmäisessä versiossa kohtalaisen hyvin. Ongelma-
na oli oikeastaan vain se, että tuotteet eivät olleet täysin loogisessa järjestyksessä, 
sillä osa tuotteista oli suurelementtipuolella ja osa tilaelementtipuolella. Suur- ja 
tilaelementtilaskennoista tehtiin lopulta täysin erilliset, koska suurelementtilasken-
nassa oli paljon ongelmia. Näitä ongelmia käsiteltiin edellisessä luvussa. 
Toisessa versiossa keskityttiin sekä tilaelementtilaskennan että suurelementtilas-
kennan osalta mahdollisimman loogiseen järjestykseen. Eri työvaiheet pyrittiin lait-
tamaan siihen järjestykseen, kuin ne tuotannossa todellisuudessa tehdään. Las-
kennan alussa oli seinäelementtien ja alapohjan valmistus ja laskennan lopussa 
pintakäsittelyt, kalusteiden asennukset sekä kuljetuksen aikaisten tuentojen teko ja 
pakkaaminen.  
Toinen versio on toimintaperiaatteeltaan samanlainen kuin ensimmäinen, mutta 
toisessa versiossa kaikki tuotteet ovat eriteltynä myös tilalaskentapohjassa. Las-
kennan loppuun tehtiin vastaavantyyppinen yhteenveto kuin tilaelementtilaskenta-
pohjan ensimmäisessä versiossa oli. 
5.3 Avaimet käteen -laskenta 
Avaimet käteen -laskentaa käytetään, kun rakennus tehdään suurelementeistä ja 
tarjous sisältää kaikki työvaiheet perustusten tekemisestä pintojen viimeistelyyn. 
Tämän tyyppisiä tarjouksia Hietakulma Oy tekee melko harvoin, joten laskenta-
pohjan kehittelyyn ei käytetty kovinkaan paljoa aikaa. 
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Toimintaperiaate on se, että perustuksista pyydetään joko tarjous joltain urakoitsi-
jalta tai ne lasketaan juoksumetrihinnalla. Sekä LVIS-töistä että koneista ja kalus-
teista pyydetään myös tarjoukset. Tämän jälkeen lasketaan suurelementtiosiossa 
alapohjan, yläpohjan, seinien ja viimeistelyn hinta sekä asennuksen hinta. Tämän 
jälkeen hinnat kerätään avaimet käteen -laskentapohjaan, joka laskee myyntihin-
nan ottaen huomioon halutun katteen ja jälleenmyyjän provision. 
5.4 Jälkilaskenta 
Jälkilaskentaosioita on kolme, eli jokaisella laskentapohjalla on oma jälkilaskenta-
taulukko. Jälkilaskentapohjissa on tärkeintä se, että laskenta olisi jaoteltu niihin 
siten, että jälkilaskijan olisi mahdollisimman helppo kerätä eri kohtien toteutuneet 
kustannukset. Otsikointi on varsinaisissa laskennoissa ja jälkilaskennoissa sama, 
sillä tällä tavalla voidaan tarkistaa, että kaikki lasketut tuotteet linkittyvät myös jälki-
laskentaan.  
Suurelementti ja avaimet käteen -laskennoissa jälkilaskentaan linkittyvät eri osa-
alueiden kustannukset. Tilaelementtilaskennassa jälkilaskentaan linkittyvät osa-
alueiden kustannusten lisäksi eri osa-alueiden työtunnit. Tilaelementtejä valmistet-
taessa työntekijät syöttävät tietokoneelle eri osa-alueiden työtunnit. Työn osa-
alueet on jaoteltu samalla tavalla kuin laskentaohjelmassa, joten projektin valmis-
tuttua on helppo vertailla laskettuja ja todellisia työtunteja. Tämä helpottaa työ-
aikakertoimien tarkistamista ja muuttamista. 
5.5 Yhteenveto 
Laskentaohjelman jokaisella osa-alueella on oma yhteenvedon välilehti, johon oh-
jelma kerää projektin tärkeimmät tiedot. Kaupan synnyttyä myyjä tulostaa yhteen-
vedon toimitusjohtajalle. Yhteenvedosta selviävät työtunnit niin tehtaalla kuin työ-
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maalla sekä työ-, suunnittelu-, toimitus- ja materiaalikustannukset. Yhteenvedossa 
ovat myös katteet ja myyntihinta. Yhteenvetoja käytetään pohjana suunniteltaessa 
tuotannon, suunnittelun ja asennusten aikataulutusta. 
5.6 Hinnasto 
Hinnastossa on kaksi osiota. Ensimmäisessä osiossa ovat kaikki käytettävät mate-
riaalit hintoineen. Toisessa osiossa on laskettu erilaisten elementtien ja osakoko-
naisuuksien hintoja. Tuotteet on jaoteltu siten, että samankaltaiset tuotteet ovat 
aina peräkkäin. Esimerkiksi ensimmäisenä tulevat kaikki puutavarat ja sen jälkeen 
eristeet. Materiaalien sisäänostajalla on hinnasto ja jos jonkin tuotteen hinta on 
muuttunut, sisäänostaja toimittaa uuden hinnan tarjouslaskijalle, joka päivittää sen 
hinnastoon. Tällä tavoin hinnasto saadaan pidettyä aina ajan tasalla.  
Toisessa osiossa (TAULUKKO 7), jossa lasketaan erilaisten elementtien ja osako-
konaisuuksien materiaalikustannuksia, on tuotteet jaoteltu siten, että samantyyppi-
set ovat samassa taulukossa. Esimerkiksi seinäelementit on jaoteltu rungon koon 
mukaan. Ensimmäisessä ja toisessa sarakkeessa on kerrottu, mistä materiaalista 
on kyse ja mikä sen koko on. Kolmannessa sarakkeessa on materiaalin hinta, joka 
linkittyy hinnastosta. Seuraavissa sarakkeissa on erilaisia variaatioita kyseisestä 
tuotteesta. Esimerkiksi ulkoseinäelementeistä on erilaisia sisäkipsi- ja tuulensuoja-
levyvaihtoehtoja. 
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TAULUKKO 7. Hinnaston toimintaperiaate. 
Ulkoseinä 42x198 hinta Vakio 
Vakio 
+ EK 
Vakio + Tuu-
lileijona 
Vakio + run-
koleijona 
Vakio + 
EK + 
Tuulilei-
jona 
Yläpuu 42x198 1,90 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
Pystypuu 42x198 1,90 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
Alapuu 42x42 0,49 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
Palkki 42x198 1,90 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Naaraspuut 42x42 0,49 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
Koiraspuu 42x98 0,95 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
Kipsilevy KN 13 1,48 1,15   1,15 1,15  
Kipsilevy KEK 13 2,15   1,15     1,15 
Tuulensuoja 
kipsi KTS 9 2,10 1,14 1,14      
Tuulileijona 12 mm 2,30   1,14  1,14 
Runkoleijona 25 mm 3,35       1,14   
Villa 200 6,10 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 
Villa 15x120 2,15 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
HS-muovi 0,2 mm 0,45 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
Naula 90 x 3,1 0,0155 12 12 12 12 12 
Kipsiruuvi 3,9 x 35 0,01 25 25 25 25 25 
Huopanaula 32 mm 0,009 25 25 25 25 25 
Köysi 6 mm 0,15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Köysi 12 mm 0,40 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
  Yhteensä 20,44 21,21 20,66 21,86 21,43 
Jokaisella seinäelementtityypillä taulukkoon on syötetty materiaalimenekki neliö-
metriä kohti. Materiaalimenekit ovat laskennallisia ja ne sisältävät hukkaprosentin. 
Taulukon alimmalle riville ohjelma laskee tuotteen hinnan yksikköä kohden. Hinta 
muodostuu matriisikaavan avulla, joka kertoo jokaisen materiaalin hinnan ja me-
nekin keskenään ja laskee niiden tulot yhteen. 
Vastaavalla tavalla kaikki seinä-, lattia- ja kattoelementit on käyty läpi. Samalla 
tavalla on laskettu myös erilaisia osakokonaisuuksia ja paketteja, kuten erilaisia 
ulkoverhouksia, vesikate-, tuuletusrima- ja ruodepaketteja sekä huopa-, pelti- ja 
tiilikatepaketteja. Paketit sisältävät kaikki materiaalit, joita kyseisessä työssä tarvi-
taan kiinnikkeitä ja asennustarvikkeita myöden. 
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Hinnastoon on helppo lisätä tuotteita. Jos esimerkiksi halutaan tarjota ulkosei-
näelementtiä jollain uudella eristeellä, lisätään hinnastoon ensin uusi eriste. Sen 
jälkeen etsitään taulukko, jossa on oikea runkokoko. Siihen lisätään rivi, johon lai-
tetaan uusi materiaali ja sen hinta. Sen jälkeen syötetään uudelle sarakkeelle ma-
teriaalimenekit yksikköä kohden. Suurimman osan materiaalimenekeistä saa siir-
rettyä viereiseltä sarakkeelta esimerkiksi rungon, levyjen ja kiinnikkeiden materiaa-
limenekin. Kun kaikki menekit on syötetty, kopioidaan matriisikaava viereiseltä sa-
rakkeelta. Matriisikaava laskee kokonaishinnan ja uudentyyppisen elementin hinta 
on valmis. Tämän jälkeen laskentapohjaan lisätään uusi rivi, johon kirjoitetaan 
elementin tiedot ja linkitetään siihen hinta hinnastosta. Siihen laitetaan myös työ-
aikakerroin, jos sellaista tarvitaan. 
Ideana on, että jos jonkun materiaalin hinta muuttuu, se syötetään hinnastoon. 
Hinnastosta materiaalin uusi hinta päivittyy jokaiseen tuotteeseen, jossa kyseistä 
materiaalia käytetään. 
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6 YHTEENVETO 
Työn tarkoituksena oli saada aikaan Excel-pohja, jolla olisi mahdollisimman helppo 
ja nopea laskea erilaisten elementtitoimitusten hintoja niin suur- kuin tilaelemen-
teistä. Onnistuin työssä mielestäni melko hyvin, sillä ohjelma on ollut jo noin puoli-
toista vuotta yrityksen käytössä; viimeisin versio vajaan vuoden. Tarjouslaskijalta 
saamani palaute on ollut positiivista eikä ohjelmaan ole tarvinnut tehdä viimeisen 
puolen vuoden aikana juurikaan muutoksia. Muutokset, joita siihen on tehty, ovat 
olleet lähinnä tuotteiden ja hintojen päivittämistä. 
Excel on tarkoitettu taulukkolaskentaohjelmaksi, joten se ei sovellu täysin tarjous-
laskentaohjelman tekemiseen. Excelin ongelmana on se, että ohjelman kaavat voi 
saada todella helposti sekaisin, jos ohjelmaa ei käytä ”oikein”. Jos ohjelmassa olisi 
käytetty makroja, se saattaisi olla toimintavarmempi, mutta sen jatkokehittäminen 
olisi hankalampaa. Ohjelmaa tehdessä ajatuksena oli se, että sitä voisivat käyttää 
myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole käyttäneet juurikaan Exceliä. Tämä oli myös 
osasyynä siihen, että makroja ei käytetty. Kaikki kaavoja sisältävät solut suojattiin, 
jotta niihin ei voisi tehdä virheitä. 
Uskon, että ohjelma on pitkäaikainen työkalu yritykselle, kunhan sen tiedot vain 
pidetään ajan tasalla. 
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